Приложение № 4 

Перечень 

проектов, финансируемых по линии Европейского банка реконструкции и развития, 

в секторе питьевого водоснабжения и водоотведения, 
по состоянию на 1 августа 2016 года
	№ п/п
	Наименование населенных пунктов 
	Сумма проекта
	Статус проекта

	I
	Реализуемые проекты

	1
	г. Бишкек 
(I-фаза)
	11,9 млн. Евро, из них: 
- 5,5 млн. Евро кредит  ЕБРР;

- 6,4 млн. Евро грант SECO.
	Реализация проекта завершена.

	2
	г. Ош 
	8,2 млн. Евро, из них:

- 3,0 млн. Евро кредит ЕБРР;

- 5,2 млн. Евро грант SECO.
	В рамках проекта был составлен инвестиционный план и ниже приведена обновленная информация по осуществлению этого плана: 

· Закупка и установка водомеров, в данный момент работа осуществляется. Контракт подписан в сентябре 2015. Дата окончания - март 2017 г.;

· Закупка и установка оборудования канализационного очистного сооружения. 
· Реабилитация канализационного очистного сооружения. 
· Реабилитация насосных станций. Завершится в ноябре 2016.

В целом Проект реализуется ранее утвержденному плану и к настоящему времени завершено 80% компонентов ППИ. Завершение оставшихся 20% проекта планируется до конца марта 2017 года. К текущему моменту Банком было уже выплачено по кредиту: более 1,31 млн. Евро; по гранту: 1,02 млн. Евро.

	3
	г. Жалал-Абад
	8,0 млн. Евро, из них:

- 3,0 млн. Евро  кредит ЕБРР;

- 5,0 млн. Евро грант SECO.
	В рамках проекта был составлен инвестиционный план и ниже приведена обновленная информация по осуществлению этого плана: 

· Поставка транспортных средств технического обслуживания канализации; 
·         Реабилитация системы водоснабжения: 

· Первая приоритетная реабилитация системы водоснабжения;

· Вторая приоритетная реабилитация системы водоснабжения завершится в 2017 г.;

· Остальная часть реабилитационных работ будут осуществлены после заключения договора и объявления тендера. 
В целом Проект реализуется ранее утвержденному плану и к настоящему времени завершено 80% компонентов ППИ. Завершение оставшихся 20% проекта планируется до конца июле 2017 года. К текущему моменту Банком было уже выплачено по кредиту: более 907,5 тыс. Евро; по гранту: 490 тыс. Евро.

	4
	г. Кара-Балта
	6,3 млн. Евро, из них:

- 2,0 млн. Евро кредит ЕБРР;

- 4,3 млн. Евро грант SCCF.
	Завершение реализации Проекта затягивается из-за медленного процесса слияния двух компаний, предоставляющие питьевую воду, в городе Кара-Балта. По настоящее время выполнение Плана приоритетных инвестиций (ППИ) проходит согласно плану и включает:

· Закуп и установка счетчиков воды – тендер не начался;

· Оборудование по выявлению утечек – тендер не начался;

· Лабораторное оборудование – тендер не начался;

· Оборудование по хлорированию – тендер не начался;

Реабилитация сети водоснабжения и водоснабжения – тендер не начался.
На сегодняшний день МП «Карабалтаводоканал» и Мэрия города Кара-Балта в процессе выполнения условий вступления в силу подписанных соглашений между Банком и КР. Одной из условий является слияние двух компаний предоставляющих питьевую воду в городе Кара-Балта. Данный процесс продолжается с 2012. Однако, по заверению Мэрии города Кара-Балта, слияние двух компаний ожидается до конца июля 2016 года.

	5
	г. Кант
	6,3 млн. Евро, из них: 
- 1,5 млн. Евро кредит ЕБРР;

- 4,8 млн. Евро грант SECO.
	Завершение реализации Проекта планируется до конца декабря 2016 года. По настоящее время выполнение Плана приоритетных инвестиций (ППИ) проходит согласно плану и включает:

· Поставка и установка счетчиков воды – 20% завершено;

· Закуп транспортных средств и оборудования – 80% завершено;

· Реабилитация сети водоснабжения (13.5 км) -  20% завершено. Тендерные документы разработаны и будут опубликованы до конца декабря 2015 года;

· Бурение новых скважин – 20% завершено. 
· Ремонт зданий – 40% завершено. Тендер состоялся и отчет был предоставлен Банку на согласование.
С 9 октября 2015 года Проект был объявлен эффективным. До настоящего момента Консультанты по Содействию в реализации проекта и по Корпоративному развитию помогают Компании в проведении необходимых тендеров, а также способствовали институциональному развитию Компании, включая финансовую отчетность, бизнес планирование, и улучшенная тарифная политика. 

	6
	г. Талас
	6,2 млн. Евро, из них:
 - 2,0 млн. Евро кредит ЕБРР;

- 3,0 млн. Евро грант IFCA;
- 1, 2 млн. Евро грант GEF.
	Завершение реализации Проекта планируется до конца января 2017 года. По настоящее время выполнение Плана приоритетных инвестиций (ППИ) проходит согласно плану и включает:

· Реабилитация сети водоснабжения и водоотведения – 30% завершено. 
· Закупка транспортных средств и оборудования – 30% завершено. 
· Оборудование – 30% завершено. 
· Транспортные средства – 30% завершено. 
· Услуги и работа – 30% завершено. 
· С 29 октября 2015 года Проект был объявлен эффективным. До настоящего момента Консультанты по Содействию в реализации проекта и по Корпоративному развитию помогли Компании подготовить тендерные документы с тем, чтобы провести тендеры согласно процедурам Банка, а также способствовали институциональному развитию Компании, включая финансовую отчетность, бизнес планирование, и улучшенная тарифная политика. 



	7
	г. Бишкек 
(II-фаза)
	17,1 млн. Евро, из них:

- 8,0 млн. Евро кредит ЕБРР;

- 8,0 млн. Евро грант SECO;

- 1,1 млн. Евро грант GEF.
	Распоряжением Правительства Кыргызской Республики от 13 мая 2014 года № 157-р, одобрены Кредитное и Грантовое соглашения. 

4 июля 2015 Президентом КР подписан Закон Кыргызской Республики «О ратификации кредитного и грантового соглашения».

Завершение реализации 2-й Фазы Проекта планируется до конца мая 2017 года. По настоящее время выполнение Плана приоритетных инвестиций (ППИ) проходит согласно плану и включает:

· Бурение новых 35 скважин в Орто-Алыш – 10% завершено. 
· Строительство 17.5 км канализационного коллектора -  10% завершено. 
· Лабораторное оборудование – тендерные документы в процессе подготовки;

· Установка погружных насосов в Орто-Алыш – тендер не начался;

· Трансформаторные подстанции и электрообеспечение новых скважин на Орто-Алыш – тендер не начался;

            Замена труб-передач от Орто-Алыша – тендер не начался.
Вторая фаза проекта была подписана между Банком и КР в мае 2014 года и с 30 октября 2015 года 2-я Фаза была объявлена эффективным. В ходе реализации 1-й Фазы Проекта, МП «Бишкекводоканал» были достигнуты ощутимые улучшения в работоспособности и показателях, включая высокий уровень сбора платежей, улучшенная тарифная политика, а также отчетность согласно МФСО. Несмотря на то, что 2-я Фаза находится на начальной стадии, Банк и КР планирует построение работы на уже достигнутых результатах 1-й Фазы с тем, чтобы укрепить и развить успешные достижения.

	8
	г. Токмок
	6,5 млн. Евро, из них:

- 2,0 млн. Евро кредит ЕБРР;

- 3,1 млн. Евро грант IFCA;

- 1,4 млн. Евро грант SCCF.
	Завершение реализации Проекта планируется до конца октября 2017 года. По настоящее время выполнение Плана приоритетных инвестиций (ППИ) проходит согласно плану и включает:

· Реабилитация систем водоснабжения и водоотведения – тендер не начался;

· Закуп и установка счетчиков воды – тендер не начался;

· Реабилитация южной скважины и водонасосной станции – тендер не начался;

· Оборудование для управления водоснабжением и водоотведением – тендер не начался;

· Транспортные средства и оборудование – тендер не начался;

Лабораторное оборудование – тендер не начался.
На сегодняшний день МП «Токмокводоканал» и Мэрия города Токмок в процессе выполнения условий вступления в силу подписанных соглашений между Банком и КР. Отбор Консультантов по Содействию в реализации проекта и по Корпоративному развитию ожидается завершить до конца ноября 2015 года. 

Компания и Мэрия города Токмок ожидают сделать 1-ю выборку во 2-м квартале 2016 года.

	9
	г. Нарын
	6,5 млн. Евро, из них:
- 2,0 млн. Евро кредит ЕБРР;
- 4,5 млн. Евро грант SECO.

	Завершение реализации Проекта планируется до конца июня 2018 года. По настоящее время выполнение Плана приоритетных инвестиций (ППИ) проходит согласно плану и включает:

· Оборудование для управления водоснабжением и водоотведением – тендер не начался;

· Транспортные средства и оборудование – тендер не начался;

· Реабилитация инфраструктурных и операционных ресурсов – тендер не начался;

· Реабилитация сети водоснабжения – тендер не начался;

Реабилитация сети водоотведения – тендер не начался.
На сегодняшний день МП и Мэрия города Нарын в процессе выполнения условий вступления в силу подписанных соглашений между Банком и КР. Отбор Консультантов по Содействию в реализации проекта и по Корпоративному развитию ожидается завершить до конца ноября 2015 года. 

Компания и Мэрия города Нарын ожидают сделать 1-ю выборку во 3-м квартале 2016 года.

	10
	г. Баткен
	5,2 млн. Евро, из них:

- 1,5 млн. Евро кредит ЕБРР;

- 3,7 млн. Евро грант SCCF.
	Завершение реализации Проекта планируется до конца июня 2018 года. По настоящее время выполнение Плана приоритетных инвестиций (ППИ) проходит согласно плану и включает:

· Закупка оборудования по водоснабжению и очистке воды: 

· Счетчики- общие; бытовые; контрольные клапаны;

· Оборудование для хлораторной установки;

· Инструменты;

· Оборудования по выявлению утечек;

· Лабораторное оборудование.

            По данному компоненту тендер не начался;
· Реабилитация системы водоснабжения и рабочих помещений - тендер не начался;

· Модернизация системы водоснабжения и замена соединений (включая установку расходомеров и оборудования по выявлению утечек/ремонту)- частями и пакетом - тендер не начался;

· Канализационная сеть и строительные работы на канализационно-очистных сооружениях- тендер не начался;

Оборудование по эксплуатации и техническому обслуживанию - тендер не начался.
На сегодняшний день МП и Мэрия города Баткен в процессе выполнения условий вступления в силу подписанных соглашений между Банком и КР. Отбор Консультантов по Содействию в реализации проекта и по Корпоративному развитию ожидается завершить до конца июля 2016 года.


	11
	г. Ош

(II-фаза)
	10,765 млн. Евро, из них:

- 2,5 млн. Евро кредит ЕБРР;

- 2,250 млн. Евро кредит ЕИБ;
- 6,015 млн. Евро грант IFCA. 
	10 июня 2016 года в городе Бишкек подписан проект Кредитного соглашения по городам Ош, Кара-Суу и Чолпон-Ата. На сегодняшний день ведется работа по подписанию Соглашения о гранте. 

	12
	г. Кара-Суу
	6,350 млн. Евро, из них:

- 1,0 млн. Евро кредит ЕБРР;

- 1,0 – кредит ЕИБ;

- 4,350 грант IFCA.
	

	13
	г. Чолпон-Ата
	6,2 млн. Евро, из них:

- 1,0 млн. Евро кредит ЕБРР;

- 1,0 млн. Евро кредит ЕИБ;
- 4,2 грант IFCA.
	

	Итого:
	37,668 млн. Евро кредит, или 35,7 %
	105 515 млн. Евро

	
	67,846 млн. Евро грант, или 64,3 %


	

	II
	Проекты на стадии реализации 

	14
	г. Кызыл-Кия
	7,0 млн. Евро, из них: 

- 1,5 млн. Евро кредит ЕБРР;

- 1,0 млн. Евро кредит ЕИБ

- 4,5 млн. Евро грант.


	В соответствии с распоряжением Правительства Кыргызской Республики от 16 июня 2016 года № 267-р, 22-23 июня 2016 года, проведены переговоры с Европейским банком развития. По итогам переговоров подписан Протокол – переговоров.

На сегодняшний день, ведется работа по одобрению данного проекта. 

	15
	г. Узген
	10,0 млн. Евро, из них:

- 2,5 млн. Евро кредит ЕБРР;

2,5 млн. Евро кредит ЕИБ;

- 5,0 млн. Евро грант IFCA.
	В городах: Узген, Токтогул, Балыкчи,  Каракол, Майлы-Суу и Джалал-Абад (II-фаза), а также в селах Мирза-Аки и Куршаб Узгенского района Ошской области находится на стадии завершения разработка технико-экономического обоснования (ТЭО).

В августе и сентябре месяце планируется проведение переговоров с Европейским банком реконструкции и развития.

	16
	г. Токтогул
- Джаны-Жол;

- Бала-Чычкан;

- Кызыл-Туу;

- Камсомол;

- Кара-Суу
	5,2 млн. Евро, из них:

- 1,1 млн. Евро кредит ЕБРР;

- 1,1 млн. Евро кредит ЕИБ;

- 3,2 млн. Евро грант.
	

	17
	г. Балыкчи
	5,4 млн. Евро, из них:

- 1,1 млн. Евро кредит ЕБРР;

- 1,1 млн. Евро кредит ЕИБ;

- 3,2 млн. Евро грант.
	

	18
	г. Каракол

- Кызыл-Суу;

- Дархан
	5,0 млн. Евро, из них 2,0 млн. Евро кредит ЕБРР;

- 3,0 млн. Евро грант SECO.
	

	19
	г. Джалал-Абад (II-фаза)
	7,0 млн. Евро, из них:

- 3,5 млн. Евро кредит ЕБРР;

- 3,5 млн. Евро грант SECO.
	

	20
	г. Майлы-Суу
	7,2 млн. Евро, из них:

- 1,45 кредит ЕБРР;

- 1,45 кредит ЕИБ;

- 4,2 грант(ЕС). 
	

	21
	Мирза-Аки, Куршаб и Дон-Булак а/о Узгенского района Ошской области
	12,750 млн. Евро, из них:

- 4,551 млн. Евро кредит ЕБРР;

- 8,198 млн. Евро грант.
	

	Проекты на стадии разработки (ТЭО)

	22
	г. Кербен
- Ак-Добо;

- Кулук-Добо;

- Джетиген;

- Курулуш;

- Жарды-Колот

- Дон-Кыштак
	6,2 млн. Евро, из них:

- 2,0 млн. Евро кредит;

- 4,2 млн. Евро грант.
	Ведется работа по включению города Кербен, Исфана и Кара-Куль в реализацию проекта ЕБРР.

	23
	г. Исфана
	6,2 млн. Евро, из них:

- 2,0 млн. Евро кредит;

- 4,2 млн. Евро грант.
	

	24
	г. Кара-Куль
	

	Итого:
	25,686 млн. Евро кредит, или 35,7 %
	71 950 млн. Евро

	
	46,264 млн. Евро грант, или 64,3 %
	

	Всего:
	
	177 465 млн. Евро


Примечание. На каждый город в зависимости от объема выполняемых работ, предусматривается выделение денежных средств, в среднем от 5,02 млн. Евро до 6,8 млн. Евро.

На сегодняшний день привлечены 105 515 млн. Евро, а с учетом включенных в План работы ЕБРР составляет 71 950 млн. Евро. Общая сумма составляет 177 465 млн. Евро, из них 64,3 % предоставляются на грантовой основе.
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