



**Служба водных ресурсов при Министерстве
водных ресурсов, сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности
Кыргызской Республики,**

**Государственное учреждение «Питьевого
водоснабжения и водоотведения» при Службе
водных ресурсов при Министерстве водных
ресурсов, сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности
Кыргызской Республики**

**Проект «Улучшение водохозяйственных услуг,
устойчивых к изменению климата»
Грант MAP № E009-KG,
Кредит MAP № 7081-KG**

ПИСЬМО РУКОВОДСТВУ

по результатам аудита финансовой отчетности проекта
за год, закончившийся 31 декабря 2024 г.

Руководству Проекта «Улучшение водохозяйственных услуг, устойчивых к изменению климата»
Грант MAP № E009-KG, Кредит MAP № 7081-KG:

Уважаемые Дамы и Господа,

При планировании и проведении аудита финансовой отчетности Проекта «Улучшение водохозяйственных услуг, устойчивых к изменению климата» (далее – «Проект») за год, закончившийся 31 декабря 2024 г., мы рассмотрели структуру внутреннего контроля для определения объема своих аудиторских процедур, что необходимо для целей выражения мнения о финансовой отчетности проекта, а не для предоставления заверения в отношении структуры внутреннего контроля.

В связи с этим мы предлагаем в данном письме свои комментарии, наблюдения и рекомендации по структуре внутреннего контроля, определенным вопросам бухгалтерского учета, а также административным и операционным вопросам, отмеченным в ходе нашего аудита финансовой отчетности Проекта за год, закончившийся 31 декабря 2024 г. Понятие термина «структура внутреннего контроля», используемого в данном письме, дано в Приложении А.

Данное письмо предназначено исключительно для информации и использования Руководством Проекта и не должно использоваться другими лицами. Мы не несем ответственности за предоставление данного письма третьим лицам, так как оно не было подготовлено и предназначено для их использования. Данное письмо не должно предоставляться третьим лицам без полученного заранее согласия в письменной форме.

Мы хотели бы поблагодарить руководство и персонал Проекта за содействие и сотрудничество в ходе проведения аудита. Мы также хотели бы отметить усилия, приложенные Проектом для развития и упрочения процесса стратегического планирования и внедрения контролей.

Искренне Ваш,



Кубат Алымжолов

Сертифицированный бухгалтер, FCCA (Великобритания)
Индивидуальный регистрационный номер аудитора 11152
от 16 ноября 2023 г.

Зарегистрирован в Едином государственном реестре аудиторов,
аудиторских организаций, профессиональных аудиторских объединений.
Партнер по аудиту, Директор ОсОО «Бейкер Тилли Бишкек»



ОсОО «Бейкер Тилли Бишкек» зарегистрировано в «Реестре аудиторских организаций, допущенных к аудиту субъектов публичного интереса, субъектов крупного предпринимательства» Единого государственного реестра аудиторов, аудиторских организаций, профессиональных аудиторских объединений. Индивидуальный регистрационный номер 2101510 от 9 августа 2023 г.

5 июня 2025 г.
г. Бишкек, Кыргызская Республика

**ПРОЕКТ «УЛУЧШЕНИЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УСЛУГ, УСТОЙЧИВЫХ К
ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА»
ГРАНТ МАР № E009-KG, КРЕДИТ МАР № 7081-KG**

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
1. Тендерная документация	4
ПРИЛОЖЕНИЕ А.....	5

ПРОЕКТ «УЛУЧШЕНИЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УСЛУГ, УСТОЙЧИВЫХ К ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА»
ГРАНТ MAP № E009-KG, КРЕДИТ MAP № 7081-KG

ВВЕДЕНИЕ

Мы полагаем, что данное письмо, содержащее наши наблюдения и рекомендации, привлечет внимание руководства Проекта «Улучшение водохозяйственных услуг, устойчивых к изменению климата», финансируемого в рамках соглашения по Гранту MAP № E009-KG и Кредиту MAP № 7081-KG (далее – «Проект») к вопросам, требующим решения, и будет способствовать повышению эффективности операций Проекта. Некоторые из предложенных комментариев требуют безотлагательного рассмотрения, тогда как прочие относятся к усовершенствованию политик и практик, и приоритетность их решения рассматривается в соответствии с придаваемой им значимостью. Руководству следует установить соответствующую приоритетность рассмотрения наблюдений и применения рекомендаций.

Несмотря на то, что Проект усовершенствовал некоторые из имеющихся процедур внутреннего контроля, мы все-таки полагаем, что существуют определенные области, требующие дальнейшего улучшения. Прилагаемое письмо обобщает наши комментарии.

Общее представление - классификация комментариев и рекомендаций

Высокий приоритет	Данные риски являются значительными для Проекта, и требуют немедленного внимания со стороны руководства для определения воздействия на текущую дату, выработки согласованной программы для быстрого разрешения и обеспечения того, чтобы они не повторялись в будущем.
Средний приоритет	Данные риски не обязательно требуют немедленного внимания, однако они должны быть взяты под контроль своевременно. Кроме того, они относятся к деятельности, которая (в настоящее время) не является существенной, но может стать существенной при развитии этих видов деятельности.
Низкий приоритет	Когда есть недостаток, но есть компенсирующий контроль с коррекцией, однако несовершенный, который дает определенную уверенность в том, что у Проекта не будет материальных потерь или эффекта на отдельную финансовую отчетность.

1. Тендерная документация

Приоритет	Средний
Наблюдение	<p>В ходе проведения аудиторских процедур по проверке тендерных документов мы обнаружили отсутствие публикации специального извещения о закупках (СИЗ) в национальной газете, что не соответствует п.5.23(b) Правил закупок Всемирного Банка для заемщиков ФИП.</p> <p>Данное наблюдение было обнаружено в следующем тендерном документе Отдела Реализации Проекта «Улучшение водохозяйственных услуг, устойчивых к изменению климата» при Службе водных ресурсов при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики (далее – «СВР»):</p> <ul style="list-style-type: none">– Закупка № CREWSP/CW/C1.2/RFB/2 Тендер по ремонту помещения головного офиса и водного центра СВР, а также в следующих тендерных документах Отдела Реализации Проекта государственного учреждения «Питьевого водоснабжения и водоотведения» при Службе водных ресурсов при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики (далее – «ГУ ПВВ»):– Закупка № IDA-CRWSP-CW-RFB-18-18/Реабилитация системы водоснабжения под-проекта Кун-Чыгыш (Боконбаево),– Закупка № IDA-CRWSP-CW-RFB-6-6/ Реабилитация системы водоснабжения под-проекта Маргун,– Закупка № IDA-CRWSP-CQS-2023-2/ Отбор консультанта по разработке ПСД для инфраструктуры сельского водоснабжения 5 подпроектов в Баткенской области (2 фаза),– Закупка № IDA-CRWSP-COMP2-IC-2023-1/ Консультант по юридическим вопросам для наращивания потенциала Государственного Учреждения.
Риск	Отсутствие публикации в национальной газете свидетельствует о нарушении установленных процедур закупок, что повышает риск ограничения участия потенциальных участников тендера и снижению конкурентности среди участников тендера.
Рекомендации	Мы рекомендуем Руководству Проекта усилить контроль над публикациями СИЗ.
Ответ Руководства	Специальное извещение о закупках публикуется в следующих СМИ: Портал государственных закупок, сайты: www.dolorgs.kg ; www.tenders.kg ; www.prosument.kg ; www.water.gov.kg ; www.crwsp.kg , а также прямая рассылка компаниям из базы данных проекта, с более чем 100 (ста) строительных фирм, а также поставщиков товаров и услуг. Данная рассылка позволяет полноценно привлечь все заинтересованные фирмы и повысить конкурентность среди участников тендера. С развитием цифровых технологий все больше людей отдаст предпочтение цифровым технологиям и пользуется ими. Основная масса людей получает информацию из цифровых источников. Отмеченное аудитором замечание будет учтено при проведении последующих тендеров.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Ответственность руководства, цели и ограничения, присущие структуре внутреннего контроля

Изложенные далее комментарии в отношении ответственности руководства за структуру внутреннего контроля, цели и ограничения присущие структуре внутреннего контроля, основываются на Международных стандартах аудита, принятых Комитетом по международным стандартам аудита и подтверждения достоверности информации Международной ассоциации бухгалтеров.

Ответственность руководства

Руководство несет ответственность за разработку и обеспечение функционирования структуры внутреннего контроля. Выполнение этой задачи требует от руководства оценок и прогнозов для определения размера ожидаемой выгоды и затрат, относящихся к выполнению политик и процедур внутреннего контроля.

Цели

Цели внутреннего контроля над финансовой отчетностью состоят в предоставлении руководству достаточной, но не абсолютной, уверенности в сохранности активов и защищенности от убытков в результате несанкционированного использования или распределения активов, а также гарантии осуществления операций на основании распоряжений руководства и их надлежащего учета, что обеспечит подготовку финансовой отчетности в соответствии с Международными Стандартами Финансовой отчетности для Общественного Сектора, финансовая отчетность по кассовому учету (далее – «МСФООС»), и «Инструкциями: Ежегодной подготовки финансовых отчетов и аудита деятельности, финансируемой Всемирным Банком», выпущенными Советом сектора Финансового Менеджмента Всемирного Банка (далее – «Инструкции Всемирного Банка»).

Ограничения

В связи с ограничениями, присущими любой структуре внутреннего контроля, есть вероятность возникновения ошибок и неточностей, которые могут остаться невыявленными. Кроме того, прогнозы в отношении какой-либо оценки или же структуры применительно к будущим периодам могут потерять актуальность в связи с изменившимися условиями или же ухудшившейся эффективностью структуры и функциональности политик и процедур.



ОсОО «Бейкер Тилли Бишкек» оказывает услуги под именем Бейкер Тилли и является членом международной сети Baker Tilly International, каждая фирма-участница которой – самостоятельное и независимое юридическое лицо.

© 2025 г., Бейкер Тилли

Контакты
ул. Ибраимова, 103
БЦ «Виктори», 7 этаж,
г. Бишкек, 720011
Кыргызская Республика

www.bakertilly-ca.com